



Comune di Pontassieve

OBIETTIVO PEG N° 8/ 2023 R

Sezione 1.A – Riferimenti organizzativi

Settore/ struttura di Staff	4 – Pianificazione territoriale
Responsabile	Carli Fabio
Assessore di riferimento	Filippo Pratesi

Sezione 1.B – Riferimenti programmatici

Linea mandato sindaco	4-Governo del Territorio
Indirizzo strategico DUP 2022-2024	n. indirizzo 4.1,
Missione e Programma	Missione n° 08, Programma contabile n° 01

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell'obiettivo

Titolo obiettivo PEG →	Piano Operativo Intercomunale Pontassieve e Pelago	
Descrizione →	<p>Proseguo delle procedure volte alla redazione ed approvazione del Piano Operativo intercomunale comuni di Pontassieve e Pelago.</p> <p>Si rimanda alla scheda monitoraggio 2022 per lo stato di attuazione della procedura , ricordando il valore pluriennale dell'obiettivo</p> <p>Per il 2023 si prevedono le seguenti azioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Approvazione in GM direttiva inerente previsioni consumo di suolo art. 252. Richiesta convocazione conferenza copianificazione art. 253. Compilazione schede censimento beni culturali4. Rup supporto progettisti vs amministrazione comunale5. Consegna progetto di piano operativo da parte progettisti (da convenzione)6. Verifica e collaudo progetto di piano versione adozione	
Durata dell'obiettivo	Annuale	<input type="checkbox"/>
	Pluriennale	<input checked="" type="checkbox"/>

Sezione 3 – Risultato atteso

Indicatore di risultato - 1	Direttiva GM, convocazione copianificazione da parte RT, consegna progetto da parte progettista, verbale di collaudo provvisorio da parte Rup
Valore iniziale	<i>Stato di attuazione della procedura come derivante dalla scheda di monitoraggio dello stesso obiettivo annualità 2022</i>
Valore finale atteso-consuntivo al 31/12/2023	<p><i>Fasi da 1 a 2: Direttiva di Giunta su previsioni da sottoporre a conferenza copianificazione -GM n. 75 del 2/6/2023.</i></p> <p><i>Richiesta convocazione conferenza copianificazione prot 17305 del 3/7/2023</i></p> <p><i>Sedute conferenza copianificazione – 31/8/2023</i></p> <p>Fase 3: chiusura censimento mese luglio – consegna a progettisti POI settembre – agli atti del Servizio e di prossima adozione unitamente al POI</p> <p>Fase 4: svolta workinprogress nel periodo indicato</p> <p>Le fasi inerenti la chiusura del progetto di piano e la verifica da parte del Rup sono traslate al 2024 in quanto subordinate alla conclusione dei lavori della Conferenza paesaggistica di adeguamento del Psi (piano sovraordinato al POI) al PITPPR (vedi scheda Psi)</p> <p>La conferenza è stata richiesta dal Servizio Pianificazione dell'Unione Comuni , competente alla formazione del Psi, in data 19/12/2024. La procedura inerente tempi e contenuti della conferenza è disciplinata dall'art. 21 della disciplina del Pit PPR, dalla LR 65/2014 e dall'accordo tra Regione Toscana e MibACT. La Regione ha convocato la prima seduta della conferenza paesaggistica per il giorno 14/2/2024 e si è conclusa il giorno 10/4/2024- Il progetto di Piano Operativo è stato consegnato in data 8/4/2024.</p>



Comune di Pontassieve

Sezione 4 – Valore pubblico generato

Valore Pubblico generato (ambientale, economico, sociale, sanitario)→	L'Adozione del Piano Operativo Intercomunale, trattandosi di atto di pianificazione urbanistica conformativo delle previsioni del Piano Strutturale Intercomunale, comporta la definizione di azioni di trasformazione insediativa , nuove localizzazioni e normativa di gestione del patrimonio edilizio esistente con riflessi (per la natura stessa del piano) di carattere ambientale, economico, sociale e sanitario.
Descrizione impatto sul VP	<p>Ambiente: riduzione del consumo di suolo, tutela della biodiversità, contrasto al cambiamento climatico ed ai suoi effetti in ambito urbano, valorizzazione del paesaggio, tutela della rete ecologica, valorizzazione degli ambiti fluviali a fini ecosistemici e fruitivi, miglioramento qualità dell'area, bonifica di aree e siti inquinati, eliminazione degrado in ambito perifluviale, contrasto al cambiamento climatico</p> <p>Economia: localizzazione di nuovi stabilimenti produttivi con generazione di nuovi posti di lavoro (previsti nel quinquennio di validità del Piano circa nuovi 500 posti di lavoro nel settore moda e pelletteria, meccanica di precisione ed agroalimento) aumento del gettito fiscale comunale connesso con oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, valorizzazione delle produzioni del territorio, , recupero aree dismesse e degradate in ambito urbano verso nuove funzioni, valorizzazione del turismo sostenibile con connesse ricadute in campo economico e occupazionale, valorizzazione del settore primario e delle produzioni del territorio</p> <p>Sociale: aumento dell'offerta di spazi per disagio giovanile, anziani, cultura; aumento posti di lavoro, , aumento dell'offerta di edilizia residenziale sociale, miglioramento della connettività trasportistica verso le frazioni collinari e montane, valorizzazione agricoltura sociale negli ambiti di margine urbano, aumento della conoscenza delle pericolosità territoriali (geologiche, idrauliche, sismiche) e conseguenti azioni di tutela e gestione del rischio in protezione civile</p> <p>Sanitario: Realizzazione Casa di Comunità a Pontassieve con connesso miglioramento di qualità del servizio, miglioramento qualità dell'aria per effetto delle politiche di incentivazione della mobilità sostenibile</p>

Sezione 5 – Sviluppo delle fasi

Descrizione azioni/ fasi di attuazione dell'obiettivo ↓		Sviluppo Temporale											
		Anno 2021											
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Fase 1 2												
2	Fase 3												
	Fase 4												
	Fase 5												
	Fase 6												