Comune di Pontassieve

OBIETTIVO PEG N° 8/ 2023 R

Sezione 1.A — Riferimenti organizzativi

Settore/ struttura di Staff 4 — Pianificazione territoriale
Responsabile Carli Fabio
Assessore di riferimento Filippo Pratesi

Sezione 1.B — Riferimenti programmatici

Linea mandato sindaco 4-Governo del Territorio
Indirizzo strategico DUP 2022-2024 n. indirizzo 4.1,
Missione e Programma Missione n° 08, Programma contabile n° 01

Sezione 2 — Anagrafica e descrizione dell’obiettivo
Titolo obiettivo PEG > Piano Operativo Intercomunale Pontassieve e Pelago

Descrizione - Proseguo delle procedure volte alla redazione ed approvazione del Piano Operativo
intercomunale comuni di Pontassieve e Pelago.
Si rimanda alla scheda monitoraggio 2022 per lo stato di attuazione della procedura,
ricordando il valore pluriennale dell’obbiettivo
Per il 2023 si prevedono le seguenti azioni:
1. Approvazione in GM direttiva inerente previsioni consumo di suolo art. 25

2. Richiesta convocazione conferenza copianificazione art. 25
3. Compilazione schede censimento beni culturali
4. Rup supporto progettisti vs amministrazione comunale
5. Consegna progetto di piano operativo da parte progettisti (da convenzione)
6. Verifica e collaudo progetto di piano versione adozione
Durata dell’obiettivo Annuale
Pluriennale X

Sezione 3 — Risultato atteso

Direttiva GM, convocazione copianificazione da parte RT, consegna progetto da parte

Indicatore di risultato - 1 . . .
! frisu progettista, verbale di collaudo provvisorio da parte Rup

Valore iniziale Stato di attuazione della procedura come derivante dalla scheda di monitoraggio dello
stesso obbiettivo annualita 2022

Fasi da 1 a 2: Direttiva di Giunta su previsioni da sottoporre a conferenza
copianificazione -GM n. 75 del 2/6/2023.

Richiesta convocazione conferenza copianificazione prot 17305 del 3/7/2023

Sedute conferenza copianificazione — 31/8/2023

Fase 3: chiusura censimento mese luglio — consegna a progettisti POl settembre — agli
atti del Servizio e di prossima adozione unitamente al POI

Fase 4: svolta workinprogress nel periodo indicato

Le fasi inerenti la chiusura del progetto di piano e la verifica da parte del Rup sono
traslate al 2024 in quanto subordinate alla conclusione dei lavori della Conferenza
paesaggistica di adeguamento del Psi (piano sovraordinato al POI) al PITPPR (vedi
scheda Psi)

La conferenza e stata richiesta dal Servizio Pianificazione dell’lUnione Comuni ,
competente alla formazione del Psi, in data 19/12/2024. La procedura inerente tempi e
contenuti della conferenza é disciplinata dall’art. 21 della disciplina del Pit PPR, dalla LR
65/2014 e dall’accordo tra Regione Toscana e MIbACT. La Regione ha convocato la
prima seduta della conferenza paesaggistica per il giorno 14/2/2024 e si & conclusa il
giorno 10/4/2024- Il progetto di Piano Operativo & stato consegnato in data 8/4/2024.

Valore finale atteso-consuntivo al
31/12/2023



Comune di Pontassieve

Sezione 4 — Valore pubblico generato

Valore Pubblico generato
(ambientale, economico, sociale,
sanitario)>

Descrizione impatto sul VP

Sezione 5 — Sviluppo delle fasi

Descrizione azioni/
fasi di attuazione
dell’obiettivo | Gen
Fase 12
2 | Fase3
Fase 4
Fase 5

Fase 6

L’Adozione del Piano Operativo Intercomunale, trattandosi di atto di pianificazione
urbanistica conformativo delle previsioni del Piano Strutturale Intercomunale,
comporta la definizione di azioni di trasformazione insediativa , nuove
localizzazioni e normativa di gestione del patrimonio edilizio esistente con riflessi
(per la natura stessa del piano)

di carattere ambientale, economico, sociale e sanitario.

Ambiente:

riduzione del consumo di suolo, tutela della biodiversita, contrasto al
cambiamento climatico ed ai suoi effetti in ambito urbano, valorizzazione del
paesaggio, tutela della rete ecologica, valorizzazione degli ambiti fluviali a fini
ecosistemici e fruitivi, miglioramento qualita dell’area, bonifica di aree e siti
inquinati, eliminazione degrado in ambito perifluviale, contrasto al cambiamento
climatico

Economia: localizzazione di nuovi stabilimenti produttivi con generazione di nuovi
posti di lavoro (previsti nel quinquennio di validita del Piano circa nuovi 500 posti
di lavoro nel settore moda e pelletteria, meccanica di precisione ed
agroaloimentare) aumento del gettito fiscale comunale connesso con oneri di
urbanizzazione e costo di costruzione, valorizzazione delle produzioni del
territorio, , recupero aree dismesse e degradate in ambito urbano verso nuove
funzioni, valorizzazione del turismo sostenibile con connesse ricadute in campo
economico e occupazionale, valorizzazione del settore primario e delle produzioni
del territorio

Sociale: aumento dell'offerta di spazi per disagio giovanile, anziani, cultura;
aumento posti di lavoro, , aumento dell’offerta di edilizia residenziale sociale,
miglioramento della connettivita trasportistica verso le frazioni collinari e
montane, valorizzazione agricoltura sociale negli ambiti di margine urbano,
aumento della conoscenza delle pericolosita territoriali (geologiche, idrauliche,
sismiche) e conseguenti azioni di tutela e gestione del rischio in protezione civile
Sanitario: Realizzazione Casa di Comunita a Pontassieve con connesso
miglioramento di qualita del servizio, miglioramento qualita dell’aria per effetto
delle politiche di incentivazione della mobilita sostenibile

Sviluppo Temporale

Anno 2021
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